


REQUERIMENTO

R.04.11-2024



Assunto: Obras no Balneário Romano da Praia da Luz

Exma. Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Lagos,

Ao abrigo das disposições legais em vigor, em concreto os artigos 82.o e ss do CPA e da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos (LADA) e bem ainda do regime dos eleitos locais que confere legitimidade ao subscritor e,

Considerando que:

Na data atual, decorrido o prazo contratual para a conclusão das obras no Balneário Romano da Praia da Luz, e continuando as obras por concluir, importa apurar as razões pelas quais as obras estão interrompidas.

Neste sentido, o grupo municipal LCF vem requerer a V. Exa que se digne solicitar à Câmara Municipal de Lagos informação/documentação, a prestar no prazo legal máximo de 10 dias úteis, sobre:

1. O estado atual do desenvolvimento das obras no espaço em análise;
2. As razões e/ou fatores que estão na origem da interrupção das obras;
3. Possíveis implicações da aplicação do clausulado no contrato de adjudicação em matéria de responsabilização das partes envolvidas;
4. Medidas a tomar tendo em vista a retomada das obras em curso e respetiva conclusão.

Com os melhores cumprimentos

Lagos, 04 de novembro de 2024

Lagos com Futuro

